

SV-Kalender

Methodentyp	Gruppenarbeit
Ziel	Die TN organisieren ihr SV-Jahr und erstellen einen verbindlichen zeitlichen Ablauf
Personenanzahl	
Zielgruppe	Schülervertretungen
Materialien	Monatsnamen ausgedruckt, Karteikarten, Eddings,
Quelle/Link	
Beschreibung/ Ablauf	<p>Diese Einheit bietet sich im Anschluss an eine Einheit zur Projektplanung an. In der Großgruppe werden gemeinsam feste Termine im Schuljahr (z. B. Ferien, Projektwochen, Abschlussprüfungen) gesammelt und unter die Monatsnamen gepinnt. Im Anschluss gehen die TN zurück in ihre Projektplanungsgruppen und vermerken die wichtigsten Schritte zur Realisierung ihres Projekts auf Karteikarten mit einem konkreten Datum. Angenommen, es geht um die Organisation einer Valentinstagsaktion, gäbe es zum Beispiel u. a. folgende Karten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Valentinstagsaktion (14.02.) 2) Rosen kaufen (13.02.) 3) Deadline Anmeldung Valentinsaktion für Mitschüler/-innen (Datum) 4) Verhandlung mit Blumenladen (Datum) 5) Werbung für die Aktion (Datum) 6) ... <p>Diese Karten werden nun in den Jahreskalender gepinnt. Das Ergebnis kann von der SV mitgenommen und z. B. im SV-Raum aufgehängt werden.</p>
Ggf. Erfahrungsbericht	<p>Diese Methode hilft dabei, dass der große Enthusiasmus auf SV-Seminaren nicht durch den Schulalltag eingeholt wird. Anhand der Visualisierung wird deutlich, in welchem engen Zeitrahmen ein Schuljahr funktioniert. Häufig kommt es hier in den Projektgruppen zu einer Anpassung ihres Zeitplans. Darüber hinaus hilft der Jahreskalender dabei, dass Projekte und gute Ideen nicht im Laufe des Schuljahres im Nichts verpuffen.</p>

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Osterferien